
Michletveien Førbefaring Bestilingsmøte Låsbytte  Tildekking Oppstart Merking   Vask av bad Kontrollbefaring Lås settes tilbake 
A  27.09.16 03.11.16 10.11.16 11.11.16 14.11.16 05.12.16 09.12.16 20.12.16 11.01.17
B 11.10.16 10.11.16 15.12.16 02.01.16 02.01.17 23.01.17 27.01.17 07.02.17 15.02.17
C 25.10.16 17.11.16 05.01.17 06.01.17 09.01.17 30.01.17 03.02.17 14.02.17 22.02.17
D 01.11.16 24.11.16 12.01.17 13.01.17 16.01.17 06.02.17 10.02.17 21.02.17 01.03.17
E 08.11.16 01.12.16 19.01.17 20.01.17 23.01.17 13.02.17 17.02.17 28.02.17 08.03.17
F 15.11.16 08.12.16 26.01.17 27.01.17 30.01.17 20.02.17 24.02.17 07.03.17 15.03.17
G ‐ venstre side og midt 22.11.16 15.12.16 02.02.17 03.02.17 06.02.17 27.02.17 03.03.17 14.03.17 22.03.17
G ‐ høyre side og H venstre side 29.11.16 12.01.17 09.02.17 10.02.17 13.02.17 06.03.17 10.03.17 21.03.17 29.03.17
H ‐ midt og høyre side 06.12.16 19.01.17 16.02.17 17.02.17 20.02.17 13.03.17 17.03.17 28.03.17 05.04.17
I ‐ venstre side og midt 13.12.16 26.01.17 23.02.17 24.02.17 27.02.17 20.03.17 24.03.17 04.04.17 19.04.17
I ‐ høyre side og K venstre side 12.01.16 02.02.17 02.03.17 03.03.17 06.03.17 27.03.17 31.03.17 18.04.17 26.04.17
K ‐ midt og høyre side 19.01.16 09.02.17 09.03.17 10.03.17 13.03.17 03.04.17 07.04.17 25.04.17 03.05.17
L ‐ venstre side og midt 26.01.16 16.02.17 16.03.17 17.03.17 20.03.17 17.04.17 21.04.17 02.05.17 10.05.17
L ‐ høyre side og M venstre side 02.02.16 02.03.17 23.03.17 24.03.17 27.03.17 24.04.17 28.04.17 09.05.17 24.05.17
M‐ midt og høyre side 09.02.16 09.02.17 30.03.17 31.03.17 03.04.17 01.05.17 05.05.17 16.05.17 31.05.17
N ‐ venstre side og midt 16.02.16 16.02.17 20.04.17 21.04.17 24.04.17 22.05.17 26.05.17 06.06.17 14.06.17
N høyre side 01.03.16 23.03.17 27.04.17 28.04.17 02.05.17 29.05.17 02.06.17 13.06.17 21.06.17

Førbefaring: Vi starter kl 0800, og holder på til vi er ferdige.  Beboere som skal videre på jobb oppfordres til å møte nede ved inngangsdør kl 0800
Vi lager da en liste på hvilke leiligheter som taes først, regn med ca 20 min pr leilighet på førbefaring

Låsbytte: Gjennomføres mellom 08 00‐11 00. Låsesylinder til døren skal skiftes beboer må være tilstede kontaktperson er Eroll Zekir på tlf 955 50 419
Tildekking: Det leggges beskyttelsespapp på gulv. Beboer trenger ikke å være tilstede  
Merking: Beboer må merke opp på flislagte vegger hvor WC‐rullholder, kroker, knagger etc skal monteres  Dette markeres lettest ved hjelp av teipbiter på veggene.
Det som ikke er merket til fristen blir ikke montert.
Overlevering/Vasking: Badet skal etter planen være ferdig, og det blir gjennomført en byggvask i leilighetene mellom kl. 08.00‐17.00. badet kan taes i bruk!
Ferdigbefaring: Vi starter kl 0800 og holder på til vi er ferdige  Representant fra SansBygg, OBOS prosjekt  og eier av leilighet møtes for ferdigbefaring av bad. 
For de som skal videre på jobb, eller er avhengig av at befaringen gås tidlig oppfordres det til å møte ved inngangen kl 0800, det vil da være mulig å avtale rekkefølge
regn med ca 20 min pr leilighet ved ferdigbefaring.
Lås tilbake: Låsesylinder i dør skiftes tilbake. Gjennomføres mellom kl. 08.00‐11.00. Beboer må være hjemme.  

VIKTIGE DATOER ØSTAUSA BORETTSLAG

Bestillingsmøte/bestillingsfrist: Beboer møter i showrom (plasert ved brakkerigg på ballplassen) , planlegg badet i forkant av møtet, eksakt tid for bestillingsmøte deles ut 
i postkasse etter førbefaring


